

附件 2

2019 年融水县水上搜救综合应急演练工作流程图

时间	阶段	内容	总协调联系人	备注
6 月 24 日-6 月 27 日	演练准备阶段	<ol style="list-style-type: none"> 1. “工作办”组织召开演练工作“前期准备会”，督促各小组、部门落实准备工作。 2. 现场演练组联系协调各成员与车辆、船舶就位。 3. 融河项目一分部做好主席台布置及其他现场演练准备工作。 4. 后勤保障组拟定后勤保障计划、完成印制演练后勤准备工作。 5. 新闻宣传组拟定宣传计划、联系落实相关媒体宣传。 6. 通讯保障组落实通讯设备。 	叶林峰 15277725789 唐海东 18978070618 张有生 18877179928	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各工作小组要相互对接，掌握演练准备工作动态信息，并及时向“工作办”汇报。 2. “工作办”负责在每个阶段时间节点，督查各小组、部门演练工作准备和落实情况。 3. 任何参演车船或个人确有特殊情况不能参演的，需提前向“工作办”报告。
6 月 27 日	预演	<ol style="list-style-type: none"> 1. 现场演练组组织召开预演联系会，及时向“工作办”报告预演情况。 2. 现场演练组、通信保障组开展桌面推演及实地预演。 3. 后勤保障组负责落实预演阶段后勤保障工作。 	唐海东 18978070618 罗进 18577708866	
6 月 28 日	正式演练	<ol style="list-style-type: none"> 1. “工作办”督促各小组做好演练最后准备，落实融水县人民政府等联合主办单位领导到场观摩情况。 2. 各小组至少提前 1 天到达融水海事处报到。 3. 负责清场工作单位演练当天提前做好演练现场水域清场工作。 4. 各小组依预演情况开展正式演练工作。 5. 融河项目一分部做好演练后清场工作。 	叶林峰 15277725789 唐海东 18978070618 刘德宽 17776325521 罗进 18577708866	
7 月 2 日-5 日	后评估阶段	“工作办”牵头做好本次演练的后评估工作。	叶林峰 18978071144	