

电子公文打印版	
打印单位	
打印人	
年 月 日	

融水苗族自治县人民政府

办公室文件

融政办发〔2019〕27号

融水苗族自治县人民政府办公室 关于印发《融水苗族自治县2019年市级重大项目建设工作目标及职责分工方案》的通知

各乡镇人民政府，县直各有关单位：

经县人民政府同意，现将《融水苗族自治县2019年市级重大项目建设工作目标及职责分工方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

2019年5月23日

融水苗族自治县 2019 年市级重大项目建设工作目标及职责分工方案

根据《柳州市人民政府办公室关于印发<2019 年柳州市级层面统筹推进重大项目实施方案>的通知》（柳政办〔2019〕25 号）和《关于下达柳州市 2019 年自治区层面统筹推进重大项目目标任务的通知》（柳发改重大〔2019〕8 号）等文件精神，为确保我县顺利完成 2019 年自治区、市级重大项目投资任务，进一步发挥重大项目建设在全县固定资产投资和经济社会发展中的重要支撑和关键保障作用，特制定本方案。

一、工作目标

全县 2019 年市级重大项目共 15 项，投资工作目标 77122 万元，其中自治区重大项目 1 项：三柳高速融安出口至龙宝大峡谷公路（香粉—安陞段），计划完成投资 10000 万元。各责任单位具体年度工作目标及职责分工详见附件。

二、工作要求

（一）提高认识，狠抓项目落实

重大项目建设是实现全县经济稳增长促发展最直接、最快捷、最有效的抓手。各责任单位要围绕全县部署的年度工作目标，结合各自实际情况，及时将目标分解到具体项目，并采取切实措施，加强组织领导，强化责任落实，确保年度目标任务圆满完成。

（二）全力推进，狠抓投资落地

要按照“确保投产、加快续建、力促开工、做实前期”的要求，

全力推进项目建设，对投产项目，要加快完成收尾工作量，确保项目按期投产、建成投入使用；对续建项目，要加强施工组织，增加设备人员投入，加大资金投入，在确保工程质量和施工安全的基础上，加快进度，努力多完成投资工作量；对新开工项目，要完善前期各类审批手续，落实建设资金，加快征拆进度，尽早开工建设；对于预备项目，加紧策划和储备一批政府投资重大项目，要做实做深前期工作，不断充实全县重大项目库。确保固定资产投资和项目建设工作有质量、有效益、有速度，为稳增长提供强大动力。

（三）强化服务，全程跟踪协调

坚持重大项目联合审批制度，健全重大项目专人全程跟踪报告、多维联络、协调调度等有利于重大项目加快推进的长效工作机制，加强上下联动、部门协调，形成全县各级政府共同服务、共同推进重大项目的服务机制和强大合力。各责任单位要主动加强与业主沟通联系，及时掌握项目推进遇到的困难和问题，分类协调、分层解决项目建设推进中的审批、资金、征拆、土地、林地等问题，为项目顺利推进创造条件。

（四）抓好前期，积极申报增补

按2019年计划，将分别在4月、7月、10月开展三批重大项目增补及调整工作。各有关单位要围绕国家、自治区和全县“十三五”规划，加快推进一批重大基础设施、产业转型升级、脱贫攻坚、社会民生、生态环保等关键领域和薄弱环节重大项目的前期工作，抓紧纳入增补计划，及时申报市级层面重大统筹推进重大

项目。各审批部门要主动靠前服务，缩短审批时间，强化资金、土地等要素保障，发挥政策资源集聚效应，力争项目快审批、早开工、多开工，充分挖掘项目投资潜力。

（五）督查督办，落实奖惩制度

各责任单位要认真对照全年工作目标，早谋划、早部署、早安排，落实责任，坚定信心，主动作为，扎实推进重大项目建设投资工作，力争超额完成年度目标任务。县委县政府督查考评和绩效办公室、县发展和改革局、县重点项目办公室将加大对重大项目推进情况的督查督办力度，实行每月通报制度。对领导不重视、工作措施不力、项目推进缓慢的单位，将报请县人民政府对有关单位主要领导及分管领导进行约谈，必要时予以全县通报批评。对领导重视、措施有力、项目推进又快又好的单位，将予以通报表扬。

（六）按时填报，及时反馈进度

各责任单位按照本次分解下达的工作目标完成项目投资任务，按时抓紧时间在每月26日—30日登录**柳州市重大项目库系统（<http://222.84.136.132:7001/ProMgrTH/>）**完成当月进度报送工作。

联系人：韦芳凝，联系电话：5122681，联系邮箱：rsxxmb@163.com。

附件：融水苗族自治县2019年自治区、柳州市重大项目建设工作目标及职责分工表

公开方式：主动公开

融水苗族自治县人民政府办公室

2019年5月23日印发

融水苗族自治县2019年市级层面统筹推进重大项目建设目标及职责分工表

序号	项目名称	建设规模及内容	总投资	2019年计划投资	2019年建设内容	2019年1-3月份累计完成投资	项目业主及联系人	责任单位	备注
	合计		426034.72	77122		10352			
1	三柳高速融安出口龙宝大峡谷公路（香粉-安陞段）	二级公路，线路全长19.98公里。	29068	10000	完成主体工程量50%。	1346.4	县交通局 韦欣 13737256798	县交通局	
2	广西融水冠宇活性炭5万吨/年活性炭项目	建设年产1万吨医药用活性炭、年产2万吨竹质活性炭、年产2万吨工业活性炭生产线。	20000	5000	场地平整及厂房建设。	60	广西融水冠宇活性炭有限公司 桂宋辉 13928857155	县工管委办 县科技工贸和信息化局	
3	优能融水摩天岭48MW风电场	24台2兆瓦风机，一座220KV升压站。	49447	5000	升压站及场内道路施工。	900	柳州融水优能风力发电有限公司 张智勇 18833390110	县科技工贸和信息化局	
4	优能融水梓山坪48MW风电场	24台2兆瓦风机	45136	5000	升压站及场内道路施工。	400	柳州融水优能风力发电有限公司 张智勇 18833390110	县科技工贸和信息化局	
5	广西主要支流柳江防洪治理融水县城河道治理工程	按20年一遇防洪标准新建防洪堤总长1.814公里、护岸总长10.607公里，新建泵站、排涝闸各1座。	13513	4100	终点新建C段外江防洪堤490米，新建丹江泵站、排涝闸各1座。	1694	县水利局 粟宇苗 18277270456	县水利局	
6	融水县城九年义务教育工程	新建两所小学：1.融水县水东新区第一小学：用地规模39.06亩，总建筑面积1.06万平方米，办学规模36个教学班，在校学生1620人。2.融水县融水镇第七小学：用地规模42亩,总建筑面积1.44万平方米，办学规模约49个教学班，在校学生2200人。	10377	7077	竣工	900	县教育局 覃美富 13687824867	县教育局	

7	融水县中医医院老年病康复综合楼及附属设施	新建业务用房26250平方米（地上19550m ² 、地下6700m ² ）	10000	3000	开工建设，主体工程完成70%。	403	县中医医院 唐祧琪 13878243668	县卫健局	
8	融水苗族自治县人民医院妇产科儿科综合楼项目	新建业务用房19500平方米（地上18000m ² 、地下1500m ² ）	10000	3000	开工建设，主体工程完成70%。	251	县人民医院 覃兰勇 18977263107	县卫健局	
9	融水县水东新区综合开发项目	建设市民广场、城市公园及水东新区道路等。	15221	3300	竣工。	340	县城投公司 韦权峰 17777268215	县住建局	
10	荣途环保（融水）城乡生活垃圾资源化处理	项目总占地面积80.3亩。新建一座联合厂房、制肥车间、污水处理区、仓库、研发中心、员工宿舍、综合办公楼、农肥实验展示区等。	10520	5000	厂房建设。	500	广西融水荣途环保科技有限公司 覃冰 13807726989 吕星伟 17307727632	县城管执法局	
11	融水三桥及连接线工程	路线全长1742米，分为北岸连接线及南岸连接线。其中融水三桥主桥长286米，引桥长100米，总长386米；融水三桥北岸连接线北起于细鱼路，止于融水三桥，长157米；南岸连接线起于融水三桥，南止于社区北路，长1200米。	26188	5000	开工建设。	1020	县城投公司 韦权峰 17777268215	县住建局	
12	融水县贝江自来水厂工程（第二水源）	建设6.0x10 ⁴ m ³ /d取水泵站及净水厂各一座，建设DN300-DN800输配水管道，总长29340米。	13098	5000	开工建设。	173	县自来水厂 文斌 18978062918	县住建局	
13	融水县扶贫协作返乡创业园项目（一期）	项目包括标准厂房、产品展示中心、污水处理厂、孵化中心及园区配套道路5个工程，总用地面积208556.96平方米（合312.85亩），其中：园区配套道路用地面积36431.07平方米（合54.65亩）、非园区配套道路用地面积172125.89平方米（合258.20亩），总建筑面积100169.00平方米。	27310	1145	开工建设，主体工程完成15%。	308	县融创产业投资发展公司 杨耿 18076731194	县工管委办 县科技工贸和 信息化局 县投促局	
14	融水益康元生物中药萃取及功能饮料大健康产业项目	项目总占地200亩，分3期建设。项目建设时间本项目分为三期，从第一期开工建设起2年内达到设计产量。项目建成投产后，实现产值6.455亿元，提供就业岗位100个，带动种植户3000户。	56000	2000	完成土地证办理工作，取得项目用地批复；进行厂房建设。	15	甘肃益康元生物科技工程有限公司 董静 18867089755 胡旌密 18867004228	县科技工贸和 信息化局 县投促局	

15	贝江苗寨特色旅游小镇	<p>项目总占地面积336亩，总建筑面积126998.24平米。其中多彩旅游环线3500米、综合服务区91亩、苗族商业区66.75亩、百节文化区33.45亩、茶山竹海养生区144.8亩。综合服务区主要包括停车场、入口标识人行桥、蜡染体验区、游客服务中心、百节小镇展览馆、苗乡酒店；苗族商业区主要包括特色商业街、特色美食街、苗头宴舞主题餐厅、酒文化街、苗乡创客街、苗寨客栈街；百节文化区主要包括百节文化广场、剧场、斗马场、戏台；茶山竹海养生区主要包括茶竹天街、苗医养生馆、竹海迷宫、茶竹餐厅、竹海度假屋、茶山竹海影视基地。</p>	90157	13500	开工建设,主体工程完成15%。	2041.6	融水县元笙旅游发展有限公司 覃少喆 13481100687	县文体广旅局	
----	------------	--	-------	-------	-----------------	--------	-------------------------------------	--------	--